



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- โครงการ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 งาน
- สถานที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้
- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานรื้อถอนโครงสร้างเชื่อมอาคารชั้น 2 และชั้น 4 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานก่ออิฐฉาบปูนผนังภายในอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปูพื้นภายในอาคาร ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายในอาคาร ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งบานเกล็ดระบายนํ้าอากาศ Metal Sheet Louver แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งโครงเหล็กรับฝ้าเพดานห้องธุรการ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งราวกันตกกระจก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 22 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปูพื้นภายในอาคาร ชั้น 3 และชั้น 4 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายในอาคาร ชั้น 3 และชั้น 4 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่างชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 3 และชั้น 4 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนพื้นและวางระบายน้ำภายนอกอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานรื้อวางน้ำระบายน้ำฝนของอาคารเดิมออกและเปลี่ยนวางระบายน้ำฝนใหม่

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องอาคารห้องเก็บสารเคมีเปลี่ยนเป็นหลังคา Metal Sheet

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งหลังคากันสาด แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานก่อสร้างห้องน้ำชั้น1-ชั้น2-ชั้น3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งท่อประปาและงานระบบสุขาภิบาลอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าอาคารเดิมออกทั้งหมดและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งดาข่ายกันนก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งโครงเหล็กตกแต่งอาคาร แล้วเสร็จ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานก่อสร้างป้ายอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานย้ายเครื่องปรับอากาศจากอาคารเดิมมาติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานขนย้ายครุภัณฑ์เครื่องทดสอบ LAB เคมีจากอาคารเดิมมาติดตั้งใหม่

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำ

ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวิวัฒน์ จันรุน)