



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม 8 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 30% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ประตูไม้ ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจก ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ (รื้อใช้งานได้) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้น ปรับปรุงผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงประตู งานโครงเหล็กทรงรับจอภาพ โปรเจคเตอร์ งานผนังเหล็กกันบังตา งานปรับแต่งท่อดับเพลิง งานป้ายอักษรโลหะ งานระบบความปลอดภัย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงแอร์คอนดิชั่น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เติร์ปไฟฟ้า ระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 1 ห้องเรียนบรรยาย แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 25% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานปรับปรุงพื้นพรมแผ่น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ปรับปรุงผนังกันเสียงเคลื่อนที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทาสีผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งม่านกันแสง แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 2 ห้อง Interactive Media Lap และห้อง STEAMING

- รื้อถอนหน้าต่างกระจก ฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้าพร้อมระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงผนัง งานเคาน์เตอร์ งาน SINK งานระบบท่อน้ำ ฉาบแต่งท้องพื้น คาน ทาสีผนัง ทาสีท่อดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เติร์บไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงเครื่องปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบความปลอดภัยแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับแต่งท้อดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 3 ห้อง DIGITAL และห้องมืด (Dark room) แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 45% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอน ฝ้าเพดาน ประตูไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้น ผนังกระจกเงา ฉาบปูนแต่งผิวท้องพื้น ทาสีผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงประตูกระจกบานเปิด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เติร์บไฟฟ้า งานระบบอัคคีภัย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานราวจับแอสตันเลส แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานม่านผ้าจีบ แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 4 ห้องซ้อมการแสดง และกลุ่มงานที่ 5 ห้องเรียนต้นแบบ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล สังข์ทอง)