



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงสถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (UNIT SUBSTATION) 9 สถานี จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ปรับปรุงสถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้า : TR-5E

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อขอบคันหิน | แล้วเสร็จ |
| - งานก่อสร้างขอบคันหินใหม่ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง | แล้วเสร็จ |
| - งานระบบต่อลงดินของสถานี | แล้วเสร็จ |
| - งานซ่อมแซมสถานี | แล้วเสร็จ |
| - งาน ตรวจสอบ/บำรุงรักษา/สถานีและอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้ง RING MAIN UNIT | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ / ทดสอบการใช้งาน / รายงานผล | |
| พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย | |

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ปรับปรุงสถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้า : TR-16A

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - งานรื้อถอนสถานีไฟฟ้าเดิม | แล้วเสร็จ |
| - งานก่อสร้างฐานสถานีไฟฟ้าใหม่ | แล้วเสร็จ |

- งานติดตั้งสถานี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ
- งานระบบต่อลงดินของสถานี แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อสายแรงดันต่ำ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมสถานี แล้วเสร็จ
- งาน ตรวจสอบ/บำรุงรักษา/สถานีและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ / ทดสอบการใช้งาน / รายงานผล
พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 45 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

ปรับปรุงสถานีสับจ่ายกระแสไฟฟ้า : TR-1C,TRL-7,TR-15B,TR-14,TR-8,TR-5B,TR-5

- งานรื้อถอนสถานีไฟฟ้าเดิม แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานสถานีไฟฟ้าใหม่ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสถานี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ
- งานระบบต่อลงดินของสถานี แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อสายแรงดันต่ำ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมสถานี แล้วเสร็จ
- งาน ตรวจสอบ/บำรุงรักษา/สถานีและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ / ทดสอบการใช้งาน / รายงานผล
พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....
(นายภูมิใจ เหล่าผาง)