



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/งานวิจัยต้นแบบเพื่อลดคาร์บอน
และพลังงานสะอาด จำนวน 1 งาน

สถานที่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนผนังตาข่ายกันนกและโครงสร้างของเดิมออกให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและ

รายการ

- งานฉาบตบแต่ง ซ่อมผนังเดิมรอบอาคารหลังรื้อตาข่ายกันนกพร้อมโครงสร้าง ของเดิมออกทั้งหมด
- งานทาสีเหล็กกรุปรุพรรณของโครงสร้างยึดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป

และรายการ

- งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตแบบเจาะรูชั้น 2 และชั้น 3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและ

รายการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งผนังบานเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมชั้น 4 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสีโครงคร่าวเหล็กงานกันสาด แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต ของเดิม
- งานจัดสวน ปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายภายในอาคาร ทางเดินไม้เทียมและติดตั้งราวกันตก ปูกระเบื้อง

ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเสาชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งผนังบานกระจกตัดแสง กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมประตูเลื่อนบานคู่ระบบไฟฟ้า ทาสีฝ้า

ติดตั้งฝ้าระแนงอลูมิเนียมลายไม้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานติดตั้งแอร์ ทีวี่ แสงไฟส่องสว่าง ห้องพักนักศึกษา แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งป้ายสแตนเลส (อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์) และโลโก้คณะวิศวกรรม

ศาสตร์ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานจัดทำความสะดวกด้านพื้นที่ของเดิม เคลื่อนย้ายใหม่
- งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายด้านนอกอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นางสาวกรรณิการ์ ดีวิเศษ)