

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติสมรรถนะทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 งาน

สร้างที่ คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

- งวดที่ 1. จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานงานฐานราก โครงสร้างห้องน้ำ งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม งาน สถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า ของห้องน้ำภายนอกอาคาร
 - งานงานฐานราก ลานตากวัตถุดิบ ค.ส.ล. งานโครงสร้างห้องเตรียมวัตถุดิบ งานสถาปัตยกรรม งานบันไดและราวกันตก และงานระบบไฟฟ้า ของงานก่อสร้างห้องเตรียมวัตถุดิบและลานตากวัตถุดิบ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ 90%
- ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2. จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานรื้อถอน งานพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน และ งานระบบไฟฟ้า ของงานส่วนที่ 3 ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2
- แล้วเสร็จ 90%
- ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3. จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานรื้อถอน งานโครงสร้างพื้น งานผนังและฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า และงานงานระบบสุขาภิบาล ของงานส่วนที่ 2 ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1
- แล้วเสร็จ 100%
- งานหลังคาอาคารฝึกปฏิบัติสมรรถนะทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- แล้วเสร็จ 100 %
- ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 4. (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานครุภัณฑ์ พร้อมงานที่เหลือทั้งหมด และอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปและรายการ
 - ส่งแบบ As-Built Drawing ให้กับมหาวิทยาลัยฯ
 - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย