



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ : ก่อสร้างอาคารพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน 1 งาน

สถานที่ : ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ขุดดิน ขนย้ายดิน เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ พร้อมตีเส้นจราจร และที่ห้ามล้อแล้วเสร็จ
 - งานตอกเสาเข็ม ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๗% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานเทคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - งานเทคานาคอดินแล้วเสร็จ
 - งานเทพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๑๐% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานเทพื้นชั้น ๒, ๓ แล้วเสร็จ
 - งานทเสารับพื้นชั้น ๒,๓ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๑๐% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานเทพื้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
 - โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐฉาบปูนทั้งชั้น ๑,๒ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๑๐% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น ๓,๔ แล้วเสร็จ
 - งานมุงหลังคา และติดตั้งรางน้ำแล้วเสร็จ
 - งานปูกระเบื้องชั้น ๑, ๒ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๑๕% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปูกระเบื้องชั้น ๓, ๔ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังบำบัด และท่อระบายน้ำรอบอาคารแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB และตู้ไฟฟ้าประจำชั้น แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้ ๑๕% ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสายเมน ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารภายในแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารภายนอกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้ ๒๘% ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

(งวดสุดท้าย)

- ติดตั้งชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตัวอักษรป้ายโลหะ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำแทงค์น้ำ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปและรายการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ กิจวัฒนา)