



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ G - TECH TRAINING CENTER จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม 8 ชั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 30% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ผนังยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ประตูไม้ ประตูกระจก ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจก ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศพร้อมท่อลมส่ง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้น ปรับปรุงผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงประตูหน้าต่าง งานระบบอัดคีย์ งานป้ายอักษรอะคริลิกสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงแอร์คอนดิชัน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เติร์ปไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ G - TECH TRAINING CENTER แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 1 ห้องปฏิบัติการ G - TECH TRAINING CENTER แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 25% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ผนังกระจก ประตูไม้ ประตูกระจก ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจก ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศพร้อมท่อลมส่ง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้น ปรับปรุงผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงประตูหน้าต่าง งานระบบอัดคีย์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงแอร์คอนดิชัน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เติร์ปไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานครุภัณฑ์ของห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายใน 80 วันนับจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป

-
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 45% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ผนังกระจก ประตูไม้ ประตูกระจก ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจก ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศพร้อมท่อลมส่ง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้น ปรับปรุงผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงประตูหน้าต่าง งานระบบอัดคีย์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า งานระบบอัดคีย์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์ประกอบในที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบความปลอดภัย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานครุภัณฑ์ของห้องประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จทั้งหมด

ของกลุ่มงานที่ 3 ห้องประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายภูวนาท พัฒนาพิภทร)