



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนบล็อกพื้นทางเท้าและเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งฐานเสาไฟและงานเดินท่อฝังสำหรับร้อยสายตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างฐานราก เสาต่อม่อ เสาเหล็ก คานเหล็ก สำหรับหลังคาผ้าใบตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานเนินกระโดด (RAM) R1 R2 R3 R4 และR5 พร้อมราวกันตกตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก โรงอาหารตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างสนามตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้เบรกเกอร์เหล็กกันน้ำตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์และโคมไฟส่องสว่างทางเดินทั้งหมดตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อร้อยสายระบบก๊อจวงจรปิดตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 40% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- (งวดสุดท้าย)
- งานเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานรั้วเหล็ก งานประตูรั้ว และงานต้นไม้ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งราวเหล็กแบบที่ 1 2 และ 3 ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานบันไดเหล็กพร้อมราวกันตก ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทาสีทั้งหมดตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

- งานป้ายพื้นที่สี (ผนัง R1) และงานติดตั้งป้ายสนามตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมจอแสดงผลทั้งหมด ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งหลังฝ้าใบPVCพร้อมอุปกรณ์ยึดตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งร้านค้าสำเร็จรูปตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปและรายการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเรจชัย กล้าหาญ)