



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 1 งาน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนแนวรั้ว , โครงสร้างอาคาร , GUARD RAIL , ป้ายจราจรพร้อมชุดล้อมย้ายต้นไม้ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งงานระบบระบายน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมกำแพง ค.ล.ส.) และท่อระบายน้ำเสียในโครงการ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างทำการปรับระดับพื้นที่ บดอัดหินคลุก ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตถนนและลานจอดรถ ของพื้นที่ส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตถนนและลานจอดรถ ของพื้นที่ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 20% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตถนน ของพื้นที่ส่วนที่ 3 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตถนน ของพื้นที่ส่วนที่ 4 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- (งวดสุดท้าย)
- ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตถนนทางเชื่อม ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ให้ผู้รับจ้างวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตบริเวณทางเท้าและทางลาด ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งตะแกรงและช่องรับน้ำตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งรางระบายน้ำเปิด ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ

- ให้ผู้รับจ้างทำการตัดต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ให้ผู้รับจ้างติดตั้งขอบคันหินและหมอนกั้นรอรถยนต์ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ให้ผู้รับจ้างทาสีขอบคันหิน สีเส้นจราจรและช่องจอดรถ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายอนุวัฒน์ กันทะ)