
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 งาน 
สถานทีก่่อสร้าง อาคารเรียนรวม 8 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

งวดที่ 1 จะจ่ายให้  30% ของราคาท่ีประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ประตูไม้ ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจก ระบบไฟฟ้า 

เครื่องปรับอากาศ (รื้อใช้งานได้) แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงพ้ืน ปรับปรุงผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงประตู งานโครงเหล็กรองรับจอภาพ

โปรเจคเตอร์ งานผนังเหล็กกั้นบังตา งานปรับแต่งท่อดับเพลิง งานป้ายอักษรโลหะ งานระบบความ
ปลอดภัย แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานปรับปรุงแอร์คอนดิชั่น แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า ระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด 

ของกลุ่มงานที่ 1 ห้องเรียนบรรยาย แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 25% ของราคาท่ีประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- งานปรับปรุงพื้นพรมแผ่น แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานซ่อมฝ้าเพดาน ปรับปรุงผนังกัน้เสียงเคลื่อนท่ี แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ทาสีผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ติดตั้งม่านกันแสง แล้วเสร็จทั้งหมด 

ของกลุ่มงานที่ 2 ห้อง Interrative Media Lap และห้อง STEAMING  
- รื้อถอนหน้าต่างกระจก ฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้าพร้อมระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงผนัง งานเคาน์เตอร์ งาน SINK งานระบบท่อน้ า ฉาบแต่งท้องพ้ืน คาน ทาสีผนัง ทาสีท่อ

ดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แล้วเสร็จทั้งหมด 



- งานปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงเครื่องปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานระบบความปลอดภัยแล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับแต่งท่อดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด 

ของกลุ่มงานที่ 3 ห้อง DIGITAL และห้องมืด (Dark room) แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับจากวันที่ลงนาม
สัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 45% ของราคาท่ีประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

- รื้อถอน ฝ้าเพดาน ประตูไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงพื้น ผนังกระจกเงา ฉาบปูนแต่งผิวท้องพ้ืน ทาสีผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงประตูกระจกบานเปิด แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า งานระบบอัคคีภัย แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานราวจับแสตนเลส แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานม่านผ้าจีบ แล้วเสร็จทั้งหมด 

ของกลุ่มงานที่ 4 ห้องซ้อมการแสดง และกลุ่มงานที่ 5ห้องเรียนต้นแบบ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจาก
วันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป 

 
 
 

ผู้แบ่งงวดงาน ............................................. 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมล  สังข์ทอง) 


