

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราชนพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 55 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนทั้งหมด
- งานก่อสร้างพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง แล้วเสร็จ
- งานวัสดุตกแต่งภายใน

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 45 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งรายการครุภัณฑ์ ระบบแสง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรายการครุภัณฑ์ ระบบเสียง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรายการครุภัณฑ์ ระบบจอภาพ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานชุดमानไฟฟ้าบนเวทีพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ
- งานป้ายห้องขนาดอักษร สแตนเลสทำสีไฟออกหลัง พร้อมขาลอย
- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบงานระบบต่างๆ เก็บความเรียบร้อย ความสะอาดแล้วเสร็จ

งานทั้งหมด เสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(.....)

(นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ)

ผู้แบ่งงวดงาน