



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- โครงการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๑ งาน
- สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้
- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปรับปรุงห้อง ชั้น ๒ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานปรับปรุงห้อง ชั้น ๓ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานปรับปรุงห้อง ชั้น ๔ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- (งวดสุดท้าย) - งานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
 - งานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นางสาวกรรณิการ์ ดีวิเศษ)