



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 1 งาน

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนอาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งเสาเข็ม อาคาร7 และอาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างฐานราก อาคาร7 และอาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร7 และอาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างเสาเหล็ก อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาอาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานผนัง อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคาร6และอาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานพื้น EPOXY อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสีอาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร6-อาคาร7-อาคาร8 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำ
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวิวัฒน์ จันรุน)