

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- โครงการ ปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจอาคาร 4 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
- สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานรื้อถอนภายในอาคารพร้อมขนทิ้งทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐ เสาเอ็น ทับหลัง ฉาบปูนเรียบ ช่องประตู หน้าต่าง
 - งานทำกันซึมผนังฝั่งติดนอกอาคาร
 - งานท่อไฟฟ้าแสงสว่าง เตารับ ท่อระบบมัลติมีเดีย ระบบเสียง
- แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานร้อยสายไฟฟ้า สายสื่อสาร แล้วเสร็จ
 - งานทาสีผนังภายในห้องและทางเดิน แล้วเสร็จ
 - งานปรับปรุงหน้าต่าง WO
 - งานติดตั้งหน้าฉากเครื่องปรับอากาศของใหม่
- แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานปูพื้นภายในห้อง พร้อมติดตั้งบัวทั้งหมด
 - งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งระบบมัลติมีเดีย ระบบเสียง ลำโพง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอภาพ ไมโครโฟน
- และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทดสอบระบบ
- ดำเนินงานตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(นายพงศา ภาวะโสภณ)