



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
จำนวน 1 งาน

สถานที่ อาคารศูนย์ปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนงานส่วนที่ 1-2-3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานรื้อถอนกระเบื้องยางบันไดและชานพัก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งผนัง-ประตู งานส่วนที่ 1-2-3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งฟิล์มติดกระจก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปูพื้นบันไดและชานพัก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานส่วนที่ 1 และงานส่วนที่ 3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องไวโนลงานส่วนที่ 1-2-3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสี แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำ

ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวิวัฒน์ จันรุน)