

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เกษตรศาสตร์ฟริคลินิก จำนวน 1 งาน

สร้างที่ คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

- งวดที่ 1. จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม ห้องปฏิบัติการ เกษตรศาสตร์ฟริคลินิก
แล้วเสร็จ 100%
ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2. จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานหมวดงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ห้องปฏิบัติการ เกษตรศาสตร์ฟริคลินิก
แล้วเสร็จ 100%
ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3. (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานครุภัณฑ์ พร้อมงานที่เหลือทั้งหมด และอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปและรายการ
ทำความเข้าใจสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย