

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ อาคาร 4 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ผนังเดิม
- รื้อสายไฟฟ้า โคมไฟ เต้ารับ สวิตช์ พัดลม รื้อถอนประตูเดิม
- ก่ออิฐผนัง ก่ออิฐช่องปิดช่องลมเดิม ฉาบปูนเรียบ
- เดินท่อสายไฟฟ้า - รื้อสายไฟฟ้า ไปยังดวงโคมเดิม เต้ารับ-สวิตช์ของใหม่
- ทาสีผนังและฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและฝ้ารางไฟ LED
- ติดตั้งอุปกรณ์ สวิตช์ เต้ารับ
- ติดตั้งประตูของใหม่ ซ่อมแซมหน้าต่าง

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in
- เดินสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ติดตั้งดวงโคมของใหม่

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานพื้น Epoxy Self-Leveling
- งานพื้นปูพรม
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมดตามแบบรูปรายการและสัญญา

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงาน.....
(นายพงศา ภาวะโสภณ)