



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงสถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (UNIT SUBSTATION) 9 สถานี จำนวน 1 งาน  
สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
งานเปลี่ยน RING MAIN UNIT พร้อมทดสอบ
- เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TR-6A                     แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TR-9                       แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TR-11                     แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TR-16B                   แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
งาน ณ สถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้า : TR-5B
- งานก่อสร้างฐานสถานีไฟฟ้าใหม่                           แล้วเสร็จ
  - งานก่อสร้าง Duct Bank   แล้วเสร็จ
  - งานร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง                                       แล้วเสร็จ
  - งานระบบต่อลงดินของสถานี                                 แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยน RING MAIN UNIT พร้อมทดสอบ
- เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TRL-7                     แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยน RING MAIN UNIT สถานี TR-7B                     แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
งาน ณ สถานีสับถ่ายกระแสไฟฟ้า : TR-5B
- งานติดตั้งสถานี TR-5B ของใหม่                           แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสถานี TR-5 ของเดิม                               แล้วเสร็จ
  - งานเชื่อมต่อสายแรงดันสูง                                       แล้วเสร็จ

