



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ : ปรับปรุงฝ้าเพดานและพื้นอาคารกอนพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ งาน  
สถานที่ : กอนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ ๑ : จะจ่ายเงินให้ ๔๐% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จเรียบร้อย  
- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จเรียบร้อย  
- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น แล้วเสร็จเรียบร้อย  
- งานติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรับฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อย  
- งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จเรียบร้อย  
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ : จะจ่ายเงินให้ ๖๐% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
(งวดสุดท้าย) - ติดตั้งพื้นกระเบื้อง SPC แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
- งานทาสีภายใน และฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
- งานติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างและปลั๊กไฟฟ้า แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
- งานติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
- งาน อื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการ  
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย  
แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน .....

( นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร )