
 

 

        
 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
โครงการ        งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
                   จ านวน 1 งาน 
สถานที ่        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ                   
          - งานรื้อถอน อาคาร6และอาคาร7  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
          - งานตอกเสาเข็ม อาคาร6และอาคาร7  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานโครงสร้างฐานราก อาคาร6และอาคาร7  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานโครงสร้างเหล็ก อาคาร6และอาคาร7  เรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานผนัง อาคาร6และอาคาร7   แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ    
           - งานปูพ้ืนอาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานทาสีอาคาร อาคาร6และอาคาร7  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร6และอาคาร7  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งครุภัณฑ์ อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ 
           - งานอ่ืนๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการก าหนดพร้อมท า 
              ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                     แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 
 
                                                                         ผู้แบ่งงวดงาน ..............................................  

                                (นายวิทวัฒน์  จันรุน)       


