
โครงการ :  งานการร้ือถอนสถานท่ีศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี และครุภัณฑ์ติดอาคาร จ านวน 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ  ปร. 4  และ ปร.5   ท่ีแนบ มีจ านวน 1

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 12

ล ำดับท่ี

1      

หน่วย:บาท

รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ

 งานก่อสร้าง                  3,102,444.28

แบบ ปร. 6

แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร

ชุด

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว)

(นายภูมิใจ  เหล่าผง)

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

 ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

รำคำกลำง  : (  สำมล้ำนหน่ึงแสนสองพันส่ีร้อยส่ีสิบส่ีบำทย่ีสิบแปดสตำงค์  )  

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)…………………………………………. (ลงช่ือ)…………………………………………

รวมค่ำก่อสร้ำงท้ังโครงกำร / งำนก่อสร้ำง 3,102,444.28               

        (นายอนุวัฒน์  กันทะ)

(ลงช่ือ)………………………………………….

(นายอนุวัฒน์  กันทะ)

     กรรมการก าหนดราคากลาง 

 กรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงช่ือ)………………………………………….

(นายอาทิตย์  แก้วแทน)


