
 

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
โครงการ  งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน 
สถานที ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
งวดที ่1  จะจ่ายเงินให้   40 %  ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 

- งานรื้อถอนส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานปูพ้ืนกระเบื้องยาง SPC ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานพ้ืนยกระดับห้องเรียน ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและสัญญาณ

คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
แล้วเสร็จภายใน  90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที ่2  จะจ่ายเงินให้   60 %  ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 
(งวดสุดท้าย)    -    ติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  ตามแบบรูปรายการ 
  -    ทำความสะอาดผนังเดิม เก็บรอยร้าว และทาสีใหม่ ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2 

- ติดตั้งดวงโคมไฟส่องสว่าง ปลั๊ก สวิทซ์ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินท์ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- งานติดตั้งครุภัณฑ ์งานป้ายและอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ 
- เก็บทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย 
แล้วเสร็จภายใน  150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 
 

                                    
 
                                                                         ผู้แบ่งงวดงาน    ..............................................  

                            (นายศราวิทย์  สุวรรณเพชร)     


