
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 

โครงการ   ปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจอาคาร 4 ชั้น 2 จ านวน 1 งาน 

สร้างทีก่่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

งวดที่  1 จะจ่ายเงินให้   20   % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ    

- งานรื้อถอนภายในอาคารพร้อมขนทิ้งทั้งหมดแล้วเสร็จ  

- งานก่ออิฐ เสาเอ็น ทับหลัง ฉาบปูนเรียบ ช่องประตู หน้าต่าง 

- งานท ากันซึมผนังฝั่งติดนอกอาคาร 

  - งานท่อไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ ท่อระบบมัลติมีเดีย ระบบเสียง 

แล้วเสร็จภายใน   60   วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่  2 จะจ่ายเงินให้   30   % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ   

- งานร้อยสายไฟฟ้า สายสื่อสาร แล้วเสร็จ  

- งานทาสีผนังภายในห้องและทางเดิน แล้วเสร็จ 

- งานปรับปรุงหน้าต่าง W0 

- งานติดตั้งหน้ากากเครื่องปรับอากาศของใหม่ 

แล้วเสร็จภายใน    90   วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่  3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้   50   % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

- งานปูพื้นภายในห้อง พร้อมติดตั้งบัวทั้งหมด 

- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด 

-งานติดตั้งระบบมัลติมีเดีย ระบบเสียง ล าโพง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอภาพ ไมโครโฟน 

และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทดสอบระบบ 

- ด าเนินงานตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด 

แล้วเสร็จภายใน   120   วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 

 

       (ลงชื่อ)…………………………………………. 
                         (นายพงศา  ภาวะโสภณ) 


