
 

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
การแบงงวดงานและงวดเงิน 

 

โครงการ  งานปรับปรุงหองพักอาจารยและหองบรรยาย อาคาร 4  จํานวน 1 งาน 
สถานท่ี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  
งวดที ่1  จะจายเงินให   40 %  ของราคาที่ประกวดไดเม่ือผูรับจางไดทําการ 

- งานรื้อถอนสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการแลวเสร็จ 
- ติดตั้งผนังยิปซั่มบอรด โครงเคราโลหะชุบสังกะสสีวนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งฝาเพดานสวนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานผนังกอคอนกรีตมวลเบาสวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานปูพ้ืนกระเบื้องยาง SPC สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ติดตั้งงานพื้นยกระดับหองเรียน สวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- งานเดินทอรอยสายงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและสัญญาณ

คอมพิวเตอร และอ่ืน ๆที่เก่ียวของ 
แลวเสร็จภายใน  90 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญาเปนตนไป 

งวดที ่2  จะจายเงินให   60 %  ของราคาที่ประกวดไดเม่ือผูรับจางไดทําการ 
(งวดสุดทาย)    -    ติดตั้งงานประตู - หนาตาง สวนที่ 1 และ สวนที่ 2  ตามแบบรูปรายการ 
  -    ทําความสะอาดผนังเดิม เก็บรอยราว และทาสีใหม สวนที่ 1และสวนที่ 2 

- ติดตั้งดวงโคมไฟสองสวาง ปลั๊ก สวิทซ สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- ตดิตั้งงานเฟอรนิเจอรบ้ิวอินท สวนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ 
- งานติดตั้งครุภัณฑ งานปายและอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ 
- เก็บทําความสะอาดบริเวณท่ีทําการปรับปรุงใหเรียบรอย 
แลวเสร็จภายใน  150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปนตนไป 

 
 

                                    
 
                                                                         ผูแบงงวดงาน    ..............................................  

                            (นายศราวิทย  สุวรรณเพชร)     


