
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงนิ 

 
การก่อสร้าง  งานปรับปรุงห้องปฏิบติัการ เภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก  จ านวน 1 งาน 
สร้างท่ี         คณะการแพทยบ์ูรณาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ศนูยรั์งสิต 

งวดท่ี  1. จะจ่ายเงินให้   30   % ของราคาท่ีประกวดได ้เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  
-  งานวิศวกรรมโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม ห้องปฏิบติัการ เภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก   
แลว้เสร็จ 100% 
ภายใน   150   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

 
งวดท่ี  2. จะจ่ายเงินให้  30 % ของราคาท่ีประกวดได ้เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 

- งานหมวดงานระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ห้องปฏิบติัการ เภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก   
แลว้เสร็จ 100%  
ภายใน   210   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 
 

งวดท่ี  3. (งวดสุดทา้ย) จะจ่ายเงินให้   40 % ของราคาท่ีประกวดได ้เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 
-  งานครุภณัฑ ์พร้อมงานท่ีเหลือทั้งหมด และอ่ืนๆท่ีปรากฏในแบบรูปและรายการ 
- ท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างให้เรียบร้อย  
ภายใน   240   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 
 
 

ผูแ้บ่งงวดงาน..............................................        
       (นายอรรถวิทย ์แสงศรีจนัทร์) 

หมายเหต ุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นตใ์นการแบง่งวดงานในสัญญาท่ีจะลงนาม จะนบัตั้งแต่ หลกัพนั ลงไปรวมไวใ้นงวด
สุดทา้ย 
 


