
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 

โครงการ    ปรับปรุงถนน จำนวน 1 งาน 

สร้างทีก่่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

งวดที่  1 (งวดเดียว)   จะจ่ายเงินให้   100   % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ    

- งานร้ือถอนผิวถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ  

- งานหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่นแล้วเสร็จ 

- งานทรายหยาบบดอัดแน่นแล้วเสร็จ 

- งานเหล็กเสริมแล้วเสร็จ  

- งานเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ 

- งานตัด Joint หยอดยางแล้วเสร็จ 

- งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ  

- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏ ในแบบรูปและรายการแล้วเสร็จพร้อมทำความสะอาด

สถานที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยทั้งหมด 

แล้วเสร็จภายใน   90  วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 

      แบ่งงวดโดย  ................................................... 
               ( นางสาวณิชชา  วันทาแก้ว) 
 
 


